

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PARA PROYECTOS DE REFORMA CURRICULAR COMPLETA

Etapas	Actividades	Período	Productos Esperados
Etapas Preparatorias: Planificación y Organización de la Reforma Curricular		Mayo-Junio 2016	Proyecto y Plan de trabajo de comisión elaborado y entregado al 6 de junio 2016
	Instalación de la comisión curricular de Reforma		
	Elaboración del plan y cronograma de actividades de la comisión curricular.		
	Capacitación a comisiones curriculares sobre aspectos conceptuales curriculares y el MCESCA		
Etapas I: Realización del Diagnóstico		Julio a Diciembre 2016	Diagnóstico externo e interno ejecutado al mes de diciembre 2016. Fecha máxima 20 diciembre
	Capacitación sobre diagnóstico curricular de la carrera, según orientaciones y modelo curricular de la universidad		

Etapa	Actividades	Período	Productos Esperados
	Elaboración del diseño metodológico del diagnóstico ¹ : <ul style="list-style-type: none"> • Metodología • Definición de las variables del estudio • Definición de la muestra y selección de informantes • Diseño de métodos y técnicas: análisis documental, encuesta, entrevista 		
	Recolección de datos e información (Aplicación de instrumentos)		
	Procesamiento y análisis de la información. ²		
	Elaboración del informe de diagnóstico curricular de la carrera.		Entrega virtual final al 20 de diciembre 2017

¹ Según la metodología existente en cada universidad

² Considerar capacitaciones para procesamiento y análisis de la información si se necesita.

Etapa	Actividades	Período	Productos Esperados
Etapa II: Rediseño del Perfil de egreso de la carrera		Enero 2017- Enero 2018	
Fase I: Contextualización del MCESCA para la carrera/	Capacitación para el rediseño curricular y sobre contenidos del MCESCA	Enero 2017	
	Validación de descriptores del MCESCA para la carrera. Elaboración de resultados de aprendizaje esperados por descriptores a incorporarse al perfil de egreso	Febrero - Marzo 2017	Descriptores y resultados esperados de aprendizaje elaborados para cada carrera
Fase II: Rediseño del Perfil de Egreso	Elaboración de competencias genéricas y específicas del perfil de egreso ³ . O bien, elaboración de objetivos generales y específicos del perfil de egreso (perfil laboral/perfil profesional) ⁴	Abril- Mayo 2017	Perfil de egreso elaborado según modelo curricular de la universidad

³ Si el modelo curricular es por competencias

⁴ Si el modelo curricular es por objetivos

Etapas	Actividades	Período	Productos Esperados
			Entrega de avances primera etapa: primera semana de junio 2017
Etapas II: Rediseño del Plan de Estudios			
Elaboración del Plan de estudios	Definición de los contenidos o componentes del plan de estudios Primer esbozo del Plan de Estudios/Malla curricular	Junio- Agosto 2017	Primer borrador de plan de estudios elaborado
Etapas III: Elaboración de cursos integrados del plan de estudios			
	Elaboración de propuestas de cursos o asignaturas integradas derivadas del plan de estudios (comisión de docentes especialistas)	Septiembre 2017-Diciembre 2018	Segundo borrador de plan de estudios. Al menos el diseño de dos cursos o programas de asignatura elaborados
Etapas IV: Conclusión y Entrega del Proyecto		Febrero- Marzo 2018	
	Revisión de perfil y plan de estudios elaborado		
	Integración del documento final		
	Presentación de documento final		Primera semana de marzo 2018

