CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PARA PROYECTOS DE REFORMA CURRICULAR COMPLETA

	Etapa
	Actividades
	Período
	Productos Esperados


	
Etapa Preparatoria: Planificación y Organización de la Reforma Curricular
	
Mayo-Agosto 2016


	
Proyecto y Plan de trabajo de comisión elaborado y entregado al 6 de junio 2016

	
	Instalación de la comisión curricular  de Reforma

	
	

	
	Elaboración del plan y cronograma de actividades de la comisión curricular.
	
	

	
	Capacitación a comisiones curriculares sobre aspectos conceptuales  curriculares y el MCESCA


	
	

	Etapa I: Realización del Diagnóstico

	Julio 2016 a Enero  2017
	Diagnóstico externo e interno ejecutado al mes de enero 2017. Fecha máxima 30 de enero

	
	Capacitación sobre diagnóstico curricular de la carrera, según orientaciones y modelo curricular de la universidad



	
	

	
	Elaboración del diseño metodológico del diagnóstico[footnoteRef:1]: [1:  Según la metodología existente en cada universidad] 

· Metodología
· Definición de las variables del estudio
· Definición de la muestra y selección de informantes
· Diseño de métodos y técnicas: análisis documental, encuesta, entrevista


	
	

	
	Recolección de datos e información (Aplicación de instrumentos)

	
	

	
	Procesamiento y análisis de la información. [footnoteRef:2] [2:  Considerar capacitaciones para procesamiento y análisis de la información si se necesita.] 


	
	

	
	Elaboración del informe de diagnóstico curricular de la carrera.



	
	Entrega virtual final al 30 de enero 2017






	Etapa II: Rediseño del Perfil de egreso de la carrera/Aplicación MCESCA

	Febrero 2017- Agosto 2017
	

	

	
Capacitación para el rediseño curricular y sobre contenidos del MCESCA
	
Febrero 2017
	

	
	Elaboración de del perfil del graduado o perfil de egreso[footnoteRef:3]. (Por competencias genéricas y específicas) (Por objetivos-perfil laboral/perfil profesional)[footnoteRef:4] [3:  Si el modelo curricular es por competencias
]  [4:  Si el modelo curricular es por objetivos] 


	Febrero - Abril 2017
	Perfil de egreso elaborado según modelo curricular de la universidad

	
	Validación de descriptores del  MCESCA para la carrera.

Elaboración de resultados de aprendizaje esperados por descriptores a incorporarse al  perfil de egreso


	Mayo - Julio 2017
	Descriptores y resultados esperados de aprendizaje elaborados para perfil de cada carrera. (Primera validación del MCESCA)

	
	
	
	Entrega de perfil validado en el aula: lunes 7 de agosto 2017


	Etapa III: Rediseño del Plan de Estudios                                       Agosto- Octubre 2017    

	

	Elaboración del Plan de estudios

	Definición de los contenidos o componentes del plan de estudios

Primer esbozo del Plan de Estudios/Malla curricular

	
	

	
	Elaboración de matriz de contenidos de la malla curricular 

	
	

	
	Revisión de perfil y plan de estudios elaborado
	
	Primer borrador de plan de estudios elaborado
(Segunda validación del MCESCA)

	
	Integración y envío del documento final

	
	Entrega de perfil y plan de estudios en el aula: 15 de octubre 2017


	Etapa III: Elaboración de cursos integrados del plan de estudios  (etapa opcional)


	
	Elaboración de propuestas de contenidos de al menos 2 cursos o asignaturas derivadas del plan de estudios 
	Octubre 2017-Diciembre 2017
	Al menos el diseño de dos cursos o programas de asignatura elaborados
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