



CRONOGRAMA DE TRABAJO 2016- 2018

Etapa	Actividades	Requerimientos	Categoría	Cantidad personas	Tiempo	Mes	Año
Etapa Preparatoria	Elaboración del Proyecto de la carrera piloto seleccionada.	<ul style="list-style-type: none"> _ Recursos Humanos _ Data show _ Computadora _ Tinta 	<ul style="list-style-type: none"> _ Técnica Académica _ 2 Lideresas del Proyecto. _ Técnica Administrativo 	4	19 días 40 horas	mayo- junio	2016
	Presentación y retroalimentación del trabajo con la Comisión Curricular de Carrera de Lengua y Literatura.	<ul style="list-style-type: none"> _ Recursos Humanos _ Data show _ Computadora _ Tinta 	<ul style="list-style-type: none"> _ Técnica Académica _ Lideresas del Proyecto. _ Miembros de comisión curricular. 	9	4 horas	Junio	2016
	Capacitación a las comisiones curriculares de las carreras que forman parte del proyecto piloto de MCECSA.	<ul style="list-style-type: none"> _ Recursos Humanos _ Viático _ Transporte 	<ul style="list-style-type: none"> _ Técnica Académica _ Capacitadoras CNU _ Lideresas del Proyecto _ Comisión Curricular 	9	1 día 8 horas	Junio	2016
	Capacitación sobre los Conceptos Curriculares del MCECSA para la Comisión Curricular de la carrera piloto de Lengua y Literatura que forma parte del proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> _ Recursos Humanos _ Data show _ Computadora _ Tinta _ Fotocopias 	<ul style="list-style-type: none"> _ Técnica Académica _ Capacitadoras CNU _ Lideresas del Proyecto _ Comisión Curricular 	2 9	1 día 8 horas	Julio	2016



Etapa	Actividades	Requerimientos	Categoría	Cantidad personas	Tiempo	Mes	Año
Actualización Diagnóstico	Capacitación sobre diagnóstico curricular de la carrera, según orientaciones de MCESCA y modelo curricular de la universidad.	<ul style="list-style-type: none"> _ Recursos Humanos _ Data show _ Computadoras 	<ul style="list-style-type: none"> _ Técnica Académica _ Capacitadoras CNU _ Lideresas del Proyecto _ Comisión Curricular 	<p>2</p> <p>9</p>	<p>1 día</p> <p>8 horas</p>	Julio	2016
	Validación de instrumento para evaluación interna: - Grupo Focal/estudiantes - Grupo Focal/Profesores	<ul style="list-style-type: none"> _ Recursos Humanos _ Grabadora _ Libreta de Nota _ Lápiz 	<ul style="list-style-type: none"> _ Lideresas del Proyecto. _ Comisión Curricular 	<p>10 docentes</p> <p>15 estudiantes</p>	<p>2 horas</p> <p>2 horas</p> <p>Total 4 horas</p>	Agosto	2016
	Aplicación de instrumentos para la evaluación interna: - Grupo Focal/estudiantes - Grupo Focal/Profesores	<ul style="list-style-type: none"> _ Recursos Humanos _ Grabadora _ Libreta de Nota _ Lápiz 	<ul style="list-style-type: none"> _ Lideresas del Proyecto. _ Comisión Curricular 	<p>10 docentes</p> <p>20 estudiantes (IV y V año)</p>	<p>2 horas</p> <p>2 horas</p> <p>Total 4 horas</p>	Septiembre	2016
	Validación de instrumento para evaluación externa: - Entrevista: Empleadores/MINED - Grupo Focal: Egresados	<ul style="list-style-type: none"> _ Recursos Humanos _ Viáticos _ Transporte _ Grabadora 	<ul style="list-style-type: none"> _ Lideresas del Proyecto. _ Comisión Curricular 	<p>5 Delegados Departamentales MINED</p> <p>15 Egresados</p>	<p>40 horas</p> <p>2 horas</p> <p>Total 42 horas</p>	Octubre	2016



Etapa	Actividades	Requerimientos	Categoría	Cantidad personas	Tiempo	Mes	Año
Actualización Diagnóstico	Procesamiento y análisis de la información.	_ Computadora _ Papel _ Tinta	_ Cat.3: Informático.	1	40 horas	Noviembre	2016
	Elaboración, socialización y entrega del informe	_ Recursos Humanos _ Computadoras _ Tinta _ Papel	_ Técnica Académica _ Lideresas del Proyecto. _ Comisión Curricular	9	40 horas	Diciembre	2016
Rediseño del perfil egreso de la Carrera teniendo en cuenta la filosofía Institucional y el MCESCA	Capacitación para el rediseño curricular y sobre contenidos del MCESCA.	_ Recursos Humanos _ Computadoras _ Tinta _ Papel	_ Técnica Académica _ Capacitadoras CNU _ Lideresas del Proyecto. _ Comisión Curricular	9	2 días 16 horas	Enero	2017
	Capacitación para el rediseño curricular y sobre contenidos del MCESCA.	_ Recursos Humanos _ Computadoras _ Tinta _ Papel	_ Técnica Académica _ Capacitadoras CNU _ Lideresas del Proyecto. _ Comisión Curricular	9	2 días 16 horas	Febrero	2017
	Validación de descriptores del MCESCA para la carrera. Elaboración de resultados de aprendizaje esperados por descriptores a incorporarse al perfil de egreso.	_ Recursos Humanos _ Computadoras _ Tinta _ Papel _ Fotocopias	_ Lideresas del Proyecto. _ Comisión Curricular	9	160 horas	Marzo Abril	2017 2017



Etapa	Actividades	Requerimientos	Categoría	Cantidad personas	Tiempo	Mes	Año
Rediseño del Plan de Estudios	Definición de contenidos y componentes del plan de estudio Primer esbozo del plan de estudio/malla curricular	_ Recursos Humanos _ Computadoras _ Tinta _ Papel _ Fotocopias	_ Técnica Académica del Proyecto. _ Lideresas del Proyecto. _ Comisión Curricular	9	480 horas	Mayo - Junio	2017
Elaboración de cursos integrados del plan de estudios	Elaboración de propuestas de cursos o componentes curriculares integrados derivadas del plan de estudios	_ Recursos Humanos _ Computadoras _ Tinta _ Papel _ Fotocopias	_ Lideresas del Proyecto. _ Comisión Curricular	9	480 horas	Julio- Septiembre	2017
Conclusión y Entrega del Proyecto	Socialización del perfil de egreso, plan de estudio y de los cursos integrados.	_ Recursos Humanos _ Computadoras _ Tinta _ Papel _ Fotocopias	_ Lideresas del Proyecto. _ Comisión Curricular	9	320 horas	Octubre - Noviembre	2017
	Elaboración del Segundo borrador de plan de estudios. Al menos el diseño de dos cursos o programas de asignatura elaborados	_ Recursos Humanos _ Computadoras _ Tinta _ Papel _ Fotocopias	_ Lideresas del Proyecto. _ Comisión Curricular	9	480 horas	Diciembre - Febrero	2017 2018
	Socialización y elaboración del informe final	_ Recursos Humanos _ Computadoras _ Data Show _ Papel _ Tinta	_ Técnica Académica Autoridades del Proyecto _ Lideresas del Proyecto _ Comisión Curricular	15	320 horas	Febrero- Marzo	2018