

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PROYECTOS DE REFORMA CURRICULAR INICIADOS EN 2015**

<b>Etapas</b>	<b>Actividades</b>	<b>Período</b>	<b>Productos Esperados</b>
<b>Etapas II: Rediseño del Perfil de egreso de la carrera</b>		<b>Junio-Diciembre 2016</b>	
Fase I: Contextualización del MCESCA para la carrera/			
	Validación de descriptores del MCESCA para la carrera.  Elaboración de resultados de aprendizaje esperados por descriptores a incorporarse al perfil de egreso		Descriptores y resultados esperados de aprendizaje elaborados para cada carrera
Fase II: Rediseño del Perfil de Egreso	Elaboración de competencias genéricas y específicas del perfil de egreso <sup>1</sup>  O bien la elaboración de objetivos generales y específicos del perfil de egreso (perfil laboral/perfil profesional) <sup>2</sup>		Perfil de egreso elaborado según modelo curricular de la universidad
			Primera entrega: 20 de

<sup>1</sup> Si el modelo curricular de la universidad es por competencias

<sup>2</sup> Si el modelo curricular de la universidad es por objetivos

<b>Etapas</b>	<b>Actividades</b>	<b>Período</b>	<b>Productos Esperados</b>
			diciembre 2016
<b>Etapas III: Rediseño del Plan de Estudios 2017</b>		<b>Enero-Julio</b>	
Elaboración del Plan de estudios	Definición de los contenidos o componentes del plan de estudios  Primer borrador del Plan de Estudios/Malla curricular		Primer borrador de plan de estudios elaborado
			Segunda entrega: Julio 2017
<b>Etapas IV: Elaboración de cursos integrados del plan de estudios</b>		<b>Agosto- Diciembre 2017</b>	
	Elaboración de propuestas de cursos o asignaturas integradas derivadas del plan de estudios (comisión de docentes especialistas)		Segundo borrador de plan de estudios. Al menos el diseño de dos cursos o programas de asignatura elaborados
<b>Etapas V: Conclusión y Entrega del Proyecto</b>		<b>Enero-Marzo 2018</b>	
	Integración del documento final		
	Presentación de documento final		Primera semana de marzo 2018